



Ofício nº 034/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 25 de abril de 2025.

Ao Senhor

Vereador Marcelo Costa

Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS.

Assunto: Em resposta ao Requerimento 33/2025

Prezado Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no **Requerimento nº 33/2025**, conforme nele elencados.

Em resposta ao seu requerimento, prestamos os seguintes esclarecimentos:

Quais os motivos que levaram à paralisação da obra na Praça da Avenida Goiás?

A paralisação da obra na Praça da Avenida Goiás ocorreu devido ao abandono por parte da empresa vencedora do processo licitatório. A Prefeitura, ao tomar conhecimento da situação, realizou diversas tentativas de diálogo e notificação com o objetivo de viabilizar a retomada dos trabalhos, porém, sem sucesso.

Há previsão de retomada dos serviços? Em caso afirmativo, qual o cronograma atualizado?

No momento, a Prefeitura está finalizando o processo licitatório para a contratação dos serviços necessários à conclusão da obra. O cronograma físico-financeiro prevê um prazo de cinco meses para a execução dos trabalhos, a partir da ordem de serviço. Entretanto, é importante considerar que o processo licitatório ainda está em andamento e, até que seja concluído, é necessário cumprir etapas legais como a homologação e a assinatura do contrato, o que pode levar até três meses. A administração municipal está



empenhada em agilizar os trâmites para que a obra seja retomada o quanto antes e concluída dentro do novo prazo estabelecido.

Quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança do local e a conservação do que já foi executado?

Para garantir a segurança do local e a preservação dos serviços já realizados, a área da obra permanece devidamente isolada com tapumes, impedindo o acesso de pessoas. Essa medida visa tanto a segurança da população quanto a conservação da estrutura já executada, evitando danos ou interferências que possam comprometer o andamento e a qualidade da obra quando for retomada. A Prefeitura segue monitorando o local regularmente até a conclusão do novo processo licitatório e reinício dos trabalhos.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a população e reitera que todas as providências estão sendo tomadas para que a obra seja concluída e os banheiros estejam disponíveis para uso público dentro do menor prazo possível.

Diante do exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A8-6B9F-17B2-9997

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 25/04/2025 14:30:48

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/38A8-6B9F-17B2-9997>