

Ofício n° 033/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 25 de abril de 2025.

Aos Senhores

Raul - 2° Vice-Presidente

e **Leonardo Henrique - 2° Secretário – Republicanos**

Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS.

Assunto: Em resposta ao Requerimento 21/2025

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no Requerimento n° 21/2025.

Em atenção ao questionamento sobre a não execução dos reparos no asfalto por parte da empresa MCA, esclarecemos que ainda não foi possível dar início à execução por uma série de fatores técnicos e operacionais.

Primeiramente, destacamos que a empresa MCA optou por terceirizar a execução deste serviço a uma empresa subcontratada. Contudo, devido ao período prolongado de chuvas na região, a realização dos reparos teve que ser adiada. A pavimentação asfáltica é extremamente sensível às condições climáticas, especialmente no que diz respeito à umidade do solo e à aderência dos materiais. A execução durante dias chuvosos comprometeria seriamente a qualidade e durabilidade da intervenção, podendo gerar futuros transtornos à população e à própria administração pública.

Importante ressaltar que até o momento a empresa não recebeu qualquer valor referente a essa etapa do contrato. O pagamento está vinculado à efetiva conclusão do serviço, conforme previsto em cláusulas contratuais que asseguram a fiscalização e a verificação da qualidade dos serviços prestados antes de qualquer liberação financeira.



A Prefeitura, por meio do setor competente, já notificou a empresa MCA formalmente quanto à necessidade de cumprimento do cronograma. Em resposta, a empresa apresentou justificativa técnica, citando as fortes chuvas como o principal fator impeditivo para o início da obra. Ainda assim, reiteramos que a administração municipal está acompanhando de perto essa situação e cobrando providências imediatas.

Reforçamos que o serviço será executado tão logo as condições climáticas se estabilizem, garantindo assim a qualidade da intervenção e o bom uso dos recursos públicos. Estamos comprometidos em assegurar que todos os contratos sejam cumpridos dentro dos padrões técnicos exigidos e com total transparência.

Diante do exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B773-4401-73F1-9E98

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 25/04/2025 09:50:00
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/B773-4401-73F1-9E98>