



Ofício nº 51/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 03 de julho de 2025.

Ao Senhor RAUL

2º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS

Assunto: Em resposta ao Requerimento 50/2025

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações atualizadas sobre a execução da obra de Fechamento da Quadra da Escola Municipal Aroeira, objeto da Emenda Impositiva nº 11/2023, de autoria do então Vereador Alírio Bacca, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme solicitadas no **Requerimento nº 50/2025**.

Apresentamos, a seguir, os esclarecimentos conforme os itens solicitados:

1. Status da Execução:

A obra se encontra na fase de elaboração do projeto técnico. Devido à alta demanda por projetos enfrentada no exercício anterior, a Secretaria contratou, por meio de licitação, empresa especializada para dar suporte na elaboração de diversos projetos, entre eles o referente ao Fechamento da Quadra da Escola Municipal Aroeira. O projeto em questão já foi entregue duas vezes pela empresa contratada, porém apresentou inconsistências técnicas e foi devolvido para correção. A Administração aguarda o reenvio do projeto corrigido, de forma adequada, para posterior encaminhamento ao processo licitatório.

2. Cronograma:

Até o momento, a obra ainda não foi iniciada, pois depende da conclusão do projeto técnico. Assim que a versão final corrigida for entregue pela empresa responsável, será dada sequência à instrução do processo licitatório para contratação da execução da obra.





Não há, portanto, cronograma definido até o presente momento, pois o início está condicionado à finalização do projeto.

3. Recursos Aplicados:

O valor da emenda impositiva ainda não foi empenhado, considerando que, conforme os trâmites legais, o empenho só ocorre após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Como ainda não houve o procedimento licitatório, não há valores empenhados, liquidados ou pagos até o momento.

4. Justificativas:

A não execução da obra até a presente data decorre exclusivamente da necessidade de finalização do projeto técnico, cuja elaboração foi atribuída à empresa contratada para auxiliar a Secretaria diante da elevada demanda interna. Apesar de reiteradas solicitações e cobranças, o projeto foi entregue duas vezes com erros técnicos, sendo devolvido para as devidas correções. A Administração permanece acompanhando de perto a situação e adotará as providências cabíveis para garantir a entrega do projeto e dar prosseguimento à execução da obra conforme previsto.

5. Situação Orçamentária:

A Prefeitura dispõe de recursos financeiros em caixa suficientes para a execução da obra. No entanto, o valor não consta como “restos a pagar”, uma vez que ainda não foi empenhado, conforme mencionado anteriormente. Não houve qualquer movimentação financeira que inviabilize a execução da emenda.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0CD-23AF-D996-ADDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 03/07/2025 10:32:30

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/E0CD-23AF-D996-ADDE>