



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MATO GROSSO

PROTOCOLO

REQUERIMENTO VERBAL

EM 07/02/2024

DISCRIMINAÇÃO

REQUERIMENTO Nº: 6/2024

Autoria: Ver^a. Ildeslane Dimeira Dos Reis


Os Vereadores que a este subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, amparados no artigo 159 e Art. 160 do Regimento Interno e demais disposições legais, REQUEREM ao Ilmo **Sr. Ernani Fonseca - Secretário Municipal de Obras** com cópia para a Ilma. **Sr.^a Carmem Cruz - Secretária Municipal de Planejamento e Finanças** com cópia para o Exmo. **Sr. Réus Antônio Sabedotti Fornari - Prefeito Municipal** Solicitar os seguintes esclarecimentos: Qual a previsão de término da obra de reforma do Terminal Rodoviário? Quais foram os motivos que se fizeram necessários, para realizar um aditivo no valor de R\$: 241.111,12 conforme Extrato do Termo de Aditivo Nº: 001/2023? Qual foi a alteração ou o que foi retirado para que houvesse uma supressão no valor de R\$: 66.186,75 deste aditivo inicial? A reforma tinha inicialmente um prazo de 90 dias para sua conclusão, houve erro de planejamento e gestão para tanta demora em concluir?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento possui como objetivo obter os esclarecimentos acima mencionados, pois a reforma do Terminal Rodoviário teve seu início em 29/05/2023 com contrato Nº: 277 vigente até 29/05/2024, inicialmente a reforma tinha o prazo de 90 dias para sua conclusão, porém já se passaram 08 meses, está próximo o encerramento do contrato, desta forma é mais do que justo, anunciar uma previsão de término da reforma. A obra teve seu início com o valor de R\$: 652.721,04 e até o presente momento já se encontra com valor final de R\$: 827.645,41. Diante das informações apresentadas e de tais questionamentos solicitamos os esclarecimentos acima mencionados.

Sala das Sessões, 07 de Fevereiro de 2024


Ver.^a. Ildeslane Dimeira Dos
Reis


Ver. José Odorico Da Oliveira
Almeida


Ver. Emerson Alves Flores


Ver.^a. Lidiane Farias de Souza

