



Ofício nº 027/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 15 de abril de 2025.

Ao Vereador Sr. **VANDERSON CARDOSO**

Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS

Assunto: Em resposta ao Requerimento 29/2025

Prezado Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no Requerimento nº 29/2025.

Informamos que a obra referente à Construção de Quadra Poliesportiva com Banheiro e Modernização da Fachada da Escola Municipal Manoel de Barros (Contrato nº 323/2024) encontra-se temporariamente paralisada. Tal paralisação decorreu da mudança na titularidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, que solicitou à nova gestão uma análise detalhada quanto à viabilidade financeira da referida obra.

Essa análise contemplou os custos envolvidos, o cronograma físico-financeiro e os impactos orçamentários, e análise do projeto arquitetônico, decorrentes da Contratação Pública nº 323/2024, conforme os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Concluído a análise técnica jurídica, a atual gestão entendeu ser necessária a revisão do projeto arquitetônico, originalmente licitado, incluindo a proposição de alterações e acréscimos de área, as quais impactarão diretamente na execução da obra e em seu cronograma físico-financeiro.

A decisão sobre a retomada das atividades ainda está pendente de autorização formal do Gestor Municipal.





Ressaltamos, por fim, que a empresa contratada foi devidamente notificada acerca da paralisação temporária da obra, encontrando-se ciente de todos os atos processuais, conforme registros no sistema 1Doc, através do Memorando nº 1.094/2025 e do Ofício nº 082/2025.

Diante do exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7201-34D6-9DFA-9428

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 15/04/2025 15:32:31
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7201-34D6-9DFA-9428>